















工业项目“标准地”全过程管理操作流程图





附件1








各城区政府（新区管委）组织对产业园区（开发区）的环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估等事项，实行区域评估





各城区政府（新区管委）或其确定的部门做好通水、通电、通路和场地平整等地块前期开发工作





“标准地”出让前准备





取得正式审批文件





达到法定审批条件





全过程监督管理





合格





按约定承担违约责任





不合格





限期整改





不合格





不合格





不合格





按事先约定条件对标进行达产复核





项目达产后，提出达产复核申请





办理国有建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权首次登记





否





合格





按约定承担违约责任





限期整改





按事先约定条件对标进行竣工验收





项目竣工后，提出竣工验收申请





对标验收





公示





承诺





按标施建





按照一般企业投资项目审批“最多跑一次”


要求，开展事项审批工作





实行承诺制





是





企业自愿选择承诺制





审批服务





缴清出让金，办理国有建设用地使用权首次登记





签订国有建设用地使用权出让合同





成交结果公示（10个自然日）





成交现场签订“标准地”投资建设监管协议





国有建设用地使用权公开出让（≥30个自然日）





按标出让





各城区政府（新区管委）各审批部门在主体相对明确的情况下，试行预审批制度，提前开展实质性审查，并提供预审批意见





各城区政府（新区管委）或其确定的部门建立“标准地”控制性指标体系，会同相关部门提出拟出让地块投资强度、容积率、亩均税收等具体指标





试行“拿地即开工”





前期开发





指标确定





区域评估





按正式审批规范、流程开展预审批和并联审批
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